Acta de Constitución del Proyecto

Título del proyecto: Sistema Web de Gestión para Cafetería

Gerente de proyecto: Damaris Azcarate Lujan

Financiador(es): DDMI

Fecha de inicio del proyecto: 01/11/2026

Fecha de finalización del proyecto: 20/11/2026

Metas y objetivos del proyecto

La meta del proyecto es desarrollar e implementar un sistema web que permita administrar eficientemente clientes, mesas, pedidos, personal y usuarios de la cafetería, mejorando el control operativo y reduciendo los procesos manuales.

Los objetivos principales de este proyecto son:

1. Reducir en un 30% el tiempo empleado en el registro y control de pedidos.
2. Disminuir los errores administrativos relacionados con clientes, mesas y ventas en un 25%.
3. Centralizar el 100% de la información de la cafetería en una base de datos segura y accesible.
4. Facilitar la generación de reportes para mejorar la toma de decisiones administrativas.
5. Mejorar la atención al cliente mediante un control eficiente de pedidos y disponibilidad de mesas.

Partes interesadas del proyecto y sus roles y responsabilidades

1. Propietario de la cafetería.
2. Administrador del negocio.
3. Personal de caja.
4. Meseros.
5. Personal de cocina.
6. Cliente final.
7. Equipo de desarrollo del sistema.

Roles y responsabilidades en Anexo 1.

Alcance del proyecto y principales entregables

El alcance del proyecto incluye el análisis, diseño, desarrollo, implementación y pruebas de un sistema web para la gestión de la cafetería, permitiendo administrar clientes, mesas, pedidos, personal, usuarios y reportes administrativos.

Los principales entregables del proyecto son:

1. Base de datos del sistema.
2. *Módulo de inicio de sesión y control de usuarios.*
3. Módulo de gestión de clientes.
4. Módulo de gestión de mesas.
5. Módulo de gestión de pedidos.
6. Módulo de administración de personal.
7. Reportes de ventas y actividad.
8. Manual de usuario.
9. Documentación técnica del sistema.
10. Sistema implementado y funcionando.

Hitos, cronograma y dependencias

1. Reunión de inicio del proyecto: 01/11/2026 (predecesor).
2. Levantamiento de requisitos: 01/11/2026 – 10/11/2026.
3. Diseño de base de datos: 11/11/2026 – 20/11/2026.
4. Desarrollo del sistema: 21/11/2026 – 31/01/2027.
5. Integración y pruebas: 01/02/2027 – 15/02/2027.
6. Corrección de errores: 16/02/2027 – 22/02/2027.
7. Capacitación de usuarios: 23/02/2027 – 25/02/2027.
8. Implementación y puesta en marcha: 26/02/2027.
9. Entrega final del proyecto: 28/02/2027.

Presupuesto

El presupuesto estimado para este proyecto es de **$12,000 MXN**, distribuido de la siguiente manera:

1. Análisis y diseño del sistema: $3,000 MXN.
2. Desarrollo de la base de datos: $2,000 MXN.
3. Programación de módulos del sistema: $5,000 MXN.
4. Pruebas y corrección de errores: $1,000 MXN.
5. Capacitación y documentación: $1,000 MXN.

Los recursos necesarios para el proyecto incluyen:

1. Equipo de desarrollo (Anexo 2).
2. Equipo de cómputo.
3. Servidor o servicio de hosting.
4. Software de desarrollo (PHP, MySQL, Visual Studio Code, XAMPP).
5. Conexión a Internet.

Riesgos

1. Cambios en los requerimientos durante el desarrollo.
2. Retrasos en la entrega de información por parte del cliente.
3. Fallos en el servidor o en la base de datos.
4. Resistencia de los usuarios al uso del nuevo sistema.
5. Problemas de seguridad o pérdida de información.
6. Retrasos en las pruebas y validación del sistema.

Esta acta de constitución del proyecto está aprobada por:

1. Propietario de la cafetería.
2. Administrador del negocio.
3. Gerente del proyecto.

Anexo 1: Roles y responsabilidades

Cargo	Responsabilidades
Propietario	Aprobar presupuesto y resultados del proyecto
Administrador	Definir requerimientos y validar funcionalidades
Gerente del Proyecto	Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo
Desarrollador	Diseñar, programar y probar el sistema
Usuarios Finales	Utilizar el sistema y proporcionar retroalimentación

Anexo 2: Equipo del proyecto

1. Gerente del Proyecto.
2. Analista de Sistemas.
3. Desarrollador Web PHP.
4. Administrador de Base de Datos.
5. Personal de pruebas.
6. Usuarios representantes de la cafetería.